



Belastingssamenwerking
West-Brabant

Memo

Aan

Dagelijks Bestuur van de BWB

Agendapunt**Onderwerp**

Stand van zaken project
Implementatie ICT

Datum

8 maart 2021

Inleiding

Aan zowel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om periodiek de stand van zaken van de lopende projecten aan uw bestuur ter kennis te brengen. In deze memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project "Implementatie ICT".

Toelichting

Eind 2019 is de opdracht voor het leveren van een belastingpakket definitief gegund aan Gouw-IT. Dat betekent dat de BWB over gaat naar een nieuw belastingpakket wat geïmplementeerd dient te worden in het applicatie- en netwerklandschap van de BWB.

De opdracht voor het leveren van een waarderingsspakket is definitief gegund aan 4Value. Dat betekent dat de BWB het huidige waarderingsspakket behoudt. De volgende fase is de implementatie, inmiddels is met deze fase gestart en is de nieuwe software deels in productie genomen.

Omschrijving project:

De migratie van het oude belastingstelsel naar een nieuw belastingstelsel waarbij gegevens moeten worden geconverteerd. Het belastingstelsel moet beschikbaar worden gesteld passend in het bestaande applicatielandschap waarbij de communicatie met de belastingplichtigen uiteraard van groot belang is. Het belastingstelsel moet worden ingericht waardoor zo effectief en efficiënt mogelijk gewerkt kan worden en de belastingplichtigen hier niets van merken. Medewerkers moeten worden opgeleid om de bedrijfsprocessen van BWB efficiënt uit te kunnen voeren. Dit alles dient plaats te vinden in de wetenschap dat productie werkzaamheden van de BWB gecontinueerd moeten worden gedurende de migratie en implementatie van het nieuwe belastingstelsel.

Voortgang:

Inmiddels heeft BWB de software van GouwIT deels in productie genomen. De WOZ-beschikkingen en de aanslagen 2021 zijn eind februari conform planning bij burgers en bedrijven bezorgd.

Fase na livegang:

Voor de onderdelen die nog niet in productie zijn genomen is een zogenaamde restpuntenlijst met datums van oplevering opgesteld en afgestemd met GouwIT. BWB en GouwIT hebben een regeling afgesproken omtrent de deadlines en het behalen ervan, zodat de voortgang hierop goed gemonitord en gegarandeerd kan worden.

Financiële verantwoording:

Voor het project implementatie ICT wordt gebruik gemaakt van een investeringskrediet. Deze investering is aangegaan voor zowel de implementatie van GouwIT en 4Value voor het belasting- en waarderingspakket en AFAS voor het financiële pakket. Het verloop hiervan vindt u terug in een afzonderlijke memo.