



Memo

Aan
Dagelijks Bestuur van de BWB

Agendapunt

Onderwerp
Stand van zaken project
Implementatie ICT

Datum
30 september 2021

Inleiding

Aan zowel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om periodiek de stand van zaken van de lopende projecten aan uw bestuur ter kennis te brengen. In deze memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project "Implementatie ICT".

Toelichting

In november 2018 is het project "Aanbesteding applicaties" van start gegaan. Inmiddels is de implementatie van een financieel pakket afgerond, en volledig in gebruik genomen. Op dit moment zijn de implementaties van een belastingpakket en waarderingpakket nog deels lopend. Alle medewerkers werken inmiddels in de nieuwe pakketten, echter sommige onderdelen zijn nog niet in productie genomen.

De belastingapplicatie is op 30 november 2020 door BWB deels in productie genomen. Alle aanslagenruns dit jaar zijn met de nieuwe applicatie aangemaakt en verzonden. Inmiddels zijn er ook aanmaningen, dwangbevelen en hernieuwde bevelen verzonden vanuit de nieuwe applicatie.

Voortgang:

De onderdelen die in productie zijn genomen behoeven nog regelmatig aanpassingen of wijzigingen. BWB heeft in beginsel de keuze gemaakt om de applicatie in productie te nemen met de standaard functionaliteit. Hierdoor werken sommige onderdelen anders en sommige onderdelen niet. Het e.e.a. gaat ten koste van de efficiency mede omdat de standaardfunctionaliteit op onderdelen arbeidsintensiever is. Mede door te starten met een nog niet volledig functionerende applicatie zijn er achterstanden ontstaan welke nog niet zijn ingelopen. In overleg met de leverancier worden noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd en beoordeeld welke versnellingen er in de uitvoering mogelijk zijn.

Voor het deel dat nog geïmplementeerd dient te worden is met de leverancier een planning afgesproken. Met de leverancier is een malusregeling afgesproken, waarmee de leverancier gekort wordt op de maandelijkse vergoeding bij het niet halen van deadlines.

Er is geen wijziging van leverancier opgetreden bij de aanbesteding van het waarderingpakket. Echter is er wel sprake van een nieuwe koppeling met de nieuwe leverancier van het belastingpakket. De implementatie van deze koppeling is lopende volgens een afgesproken planning en zal in de loop van 2021 geheel zijn afgerond.

Financiële verantwoording:

Voor het project implementatie ICT wordt gebruik gemaakt van een investeringskrediet. Deze investering is aangegaan voor zowel de implementatie van GouwIT en 4Value voor het belastingen waarderingpakket en AFAS voor het financiële pakket. Het verloop hiervan vindt u terug in een afzonderlijke memo.