



# Memo

## Aan

Dagelijks Bestuur van de BWB

## Onderwerp

Verloop Investeringskrediet vervanging applicaties  
(belastingen, waarden, financiën) 2021

## Datum

14 januari 2022

## Toelichting

In de begroting van de BWB is een investeringskrediet van € 1.500.000 opgenomen voor de aanbesteding en vervanging van de belasting-, waarderings- en financiële applicatie. De BWB gaat vanaf 2020/2021 zowel voor haar belastingapplicatie als voor het financieel pakket over op een nieuwe leverancier. Voor het waarderingspakket blijft de huidige leverancier in beeld, maar is er toch sprake van enige implementatiekosten.

In deze memo wordt periodiek informatie verstrekt over de huidige stand van zaken met betrekking tot het investeringskrediet.

## Investeringskrediet

Grofweg is er een verdeling gemaakt van het krediet in de volgende categorieën:

- Implementatiekosten: dit is een inschatting van de uren/kosten die de leverancier bij aanbesteding heeft aangegeven te moeten maken als zijnde conversie- en implementatiekosten. Denk hierbij aan projectleiding, software engineering en consultancy bij implementatie.
- “Dubbele lasten” te activeren: met de (nieuwe) partijen is overeengekomen dat zij vanaf het moment van implementatie een percentage van de hosting- en licentiekosten mogen doorbelasten aan de BWB. Dit zorgt voor de BWB voor tijdelijk dubbele lasten omdat de licentie- en hostingkosten van de huidige leverancier ook gewoon doorlopen. Omdat het in dit geval gaat om kosten puur te maken voor de implementatie kan de BWB deze kosten activeren (totdat er daadwerkelijk in productie wordt gegaan).
- Projectinzet  
Voor projectinzet vanuit de BWB is er een driedeling gemaakt:
  - Projectleiding
  - Technische begeleiding
  - Juridische en algemene ondersteuning
- PM-post: voor niet voorziene uitgaven is een stelpost opgenomen.

In bovenstaande kostenposten is zowel de fase van aanbesteding als de fase van implementatie meegenomen.

### Stand van zaken

Hieronder wordt weergegeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het investeringskrediet onderverdeeld in de eerdergenoemde categorieën.

Peildatum 29-12-2021	Geraamd	Uitgegeven	Te verwachten	Restant
<b>Implementatiekosten</b>	355.000	587.200	46.700	-278.900
<b>"dubbele lasten" te activeren</b>	345.000	237.600	-	107.400
<b>Projectinzet</b>				
Projectleiding	295.000	252.900	-	42.100
Technische begeleiding	315.000	209.000	14.900	91.100
Juridische en algemene ondersteuning	40.000	37.700	1.200	1.100
<b>PM-post</b>	150.000	-	-	150.000
	<b>1.500.000</b>	<b>1.324.400</b>	<b>62.800</b>	<b>112.800</b>

Op basis van de huidige inzichten laat het krediet nog een restant zien van € 112.800. Hier komen mogelijk nog extra kosten bij van technische begeleiding. Het kan namelijk zo zijn dat er nog bepaalde technische maatwerkoplossingen moeten worden gebouwd waardoor de kosten nog kunnen oplopen. Het restant investeringskrediet laat zien dat daar nu nog voldoende ruimte voor is.