



## Memo t.b.v. DB en AB

**Vertrouwelijk**  
Ja

**Registratienummer**

**Onderwerp**  
Implementatie financieel pakket AFAS

**Datum**  
19 maart 2020

**Indiener**  
Martijn Goedhart

### **Inleiding**

De directie van de BWB heeft besloten tot aanschaf en implementatie van een nieuwe financiënapplicatie. Na een aanbestedingstraject is de financiënapplicatie van het bedrijf AFAS het best gewaardeerd en is de opdracht ook aan hen gegund. Middels een kick-off bijeenkomst op 11 november 2019 werd het startschot gegeven voor de daadwerkelijke implementatie.

### **Planning**

De planning van het project is vastgelegd in het projectplan én op de online portal van AFAS. De planning wordt gemonitord door de projectleider en de projectadviseur. In de gehele planning zal worden toegewerkt naar een realisatie van de implementatie uiterlijk eind april 2020.

### **Opleiding:**

Vanaf januari 2020 zijn de medewerkers van de financiële administratie en de applicatiebeheerder gestart met het volgen van voor hen relevante cursussen op locatie. De laatste cursusdag staat gepland op 16 april 2020.

### **Consultancy-dagen:**

Vanaf januari 2020 is AFAS gestart met de consultancydagen bij de BWB. In verschillende personele samenstellingen (al naar gelang het onderwerp van die dag) is de basisinrichting van de applicatie gerealiseerd, zijn er processen ingericht en is er gestart met testen. Op dinsdag 24 maart a.s. zal het e.e.a. in een projectoverleg tussen de projectleiders van de BWB en AFAS worden geëvalueerd.

### **Omgeving:**

Op verzoek van de BWB zijn er (in tegenstelling tot het eerdere plan) 2 “omgevingen” aangemaakt: één voor de bedrijfsvoering en één voor belastingen.

**Financiële verantwoording**

Voor het project implementatie ICT wordt gebruik gemaakt van een investeringskrediet. Deze investering is aangegaan voor zowel de implementatie van GouwIT en 4Value voor het belasting- en waarderingpakket en AFAS voor het financiële pakket. Het verloop hiervan vindt u terug in een afzonderlijke memo.

**Conclusie:**

Ondanks de actuele situatie (kantoorsluiting t/m 6 april) kan de implementatie van de financiënapplicatie, zoals het er nu naar uitziet, volgens planning eind april 2020 worden gerealiseerd. Voorwaarde is wel dat de livegang plaatsvindt als er weer gewoon op kantoor gewerkt kan worden.

Het project is afgerond nadat de financiënapplicatie volledig werkend is opgeleverd, de medewerkers zijn opgeleid en er decharge is verleend.