
 

 

  

Memo         

 

Aan         Agendapunt  

Bestuur van de BWB       

 

Onderwerp        Datum  

Stand van zaken project overgang    september / oktober 2019  

overgang naar gebruiksoppervlak 

 

Inleiding 

Aan zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om 

periodiek de stand van zaken van de lopende projecten ter kennis te brengen. In deze memo 

wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project “Transitie naar waarderen op 

gebruiksoppervlak”. 

 

Omschrijving project 

In juli 2018 is het projectplan voor de verplichte transitie naar waarderen op gebruiksoppervlak 

vastgesteld. Het project loopt van 2018 tot en met 2021 en bestaat uit 5 fases: 

Fase Omschrijving  Periode 

1 Voorbereiding 2018 

2 Vullen gebruiksoppervlak Nov 2018 – Mrt 2020 

3 Waarderen op basis van gebruiksoppervlak Apr 2020 – Dec 2020 

4 Reguliere processen aanpassen Jan 2019 – Dec 2020 

5 Nazorg 2021 

 

Voortgang 

Fase 1 voorbereiding 

Is afgerond 

 

Fase 2 vullen gebruiksoppervlak 

In onderstaande tabel is per gemeente weergegeven hoe de voortgang van fase 2 is. 

  



 

 

 

Voortgang project fase 2 vullen gebruiksoppervlak per 27 september 2019 

  Vergunningen BAG   WOZ   Totaal   

  Status Deadline Status Deadline Status Deadline Status 

Moerdijk   1-apr-19 100% 1-apr-19 100% 1-apr-19 100% 

Roosendaal   1-apr-19 100% 1-apr-19 100% 1-apr-19 100% 

Woensdrecht   13-sep-19 97% 17-mei-19 99% 20-sep-19 99% 

Zundert   19-jul-19 99% 10-mei-19 99% 26-jul-19 97% 

Halderberge   13-sep-19 73% 19-jul-19 100% 20-sep-19 87% 

Dongen   7-feb-20 74% 21-feb-20 96% 28-feb-20 67% 

Etten-Leur   29-nov-19 64% 11-okt-19 100% 14-feb-20 87% 

Rucphen   27-dec-19 59% 13-sep-19 100% 14-feb-20 74% 

Bergen op Zoom   14-feb-20 15% 7-feb-20 6% 28-feb-20 5% 

Oosterhout   14-feb-20 10%* 7-feb-20 0% 28-feb-20 0% 

Breda  Nvt Nvt Nvt Nvt 31-okt-19 58% 
 

Gereed Volgens planning Zorg Actie nodig 
 

* BAG Oosterhout is verder dan 10%. 

 

Fase 3 Waarderen op basis van gebruiksoppervlak 

In 2019 worden de woningen in de gemeente Roosendaal bij wijze van proof of concept op basis 

van gebruiksoppervlak gewaardeerd. De resultaten uit de pilot worden gebruikt om fase 3 bij de 

overige deelnemers zo efficiënt mogelijk te doorlopen. 

 

Fase 4 Reguliere processen aanpassen 

De betrokken processen en de knelpunten daarin zijn in beeld gebracht. De volgende stap is het 

schetsen van scenario’s hoe de processen aangepast kunnen worden. 

 

Planning komende periode 

De BAG teams van de gemeenten en het projectteam van de BWB vervolgen de detailplanning 

van fase 2. Voor zover we nu kunnen beoordelen is de deadline van 1 maart 2020 nog steeds 

realistisch. 

Voor de pilot fase 3 wordt de reguliere waarderingsplanning aangehouden. 

Fase 4 krijgt de komende maanden hoge prioriteit. 

 



 

 

Financieel 

Onderstaande tabel geeft de financiën van het project voor 2019 tot en met 31 augustus weer: 

 

2019 
 
Omschrijving 

Begroting 
2019 

Naar 2019 
halen 
waarderen 

Werkelijk t/m 
augustus 
2019 

Extrapolatie 
2019 

Projectkosten 702.000        107.500  452.000           798.500  

Totaal lasten 702.000 107.500 452.000 798.500 

Bijdragen deelnemers project GO -702.000 
 

-526.500 -691.000 

Nog te ontvangen bijdragen   -107.500   -107.500 

Totaal baten -702.000 -107.500 -526.500 -798.500 

 

Met de start van Fase 3 in 2019 worden werkzaamheden van 2020 naar 2019 gehaald. De totaal begroting van het project wijzigt niet. De BWB kan dit deel 

voorfinancieren door te werken met een post “nog te ontvangen bijdragen”. De deelnemers bijdragen blijven hierdoor conform de begroting. 

 

Overzicht van het hele project: 

 

Project gebruiksoppervlak begroot 
2018 

werkelijk 
2018 

begroot 
2019 

extrapolatie 
2019 

begroot 
2020 

verwacht 
2020 

begroot 
2021 

verwacht 
2021 

Projectkosten 137.000  148.000  702.000  691.000  780.000  780.000  256.000  256.000  

Waarderen 2019       107.500    -107.500      

Totaal lasten 137.000  148.000  702.000   798.500  780.000  672.500  256.000  256.000  

Bijdrage deelnemers 137.000  137.000  702.000   702.000  780.000   780.000  256.000   256.000  

Nog te ontvangen bijdragen       11.000    96.500    -107.500     

Totaal baten 137.000  148.000  702.000  798.500  780.000   672.500  256.000   256.000  

 

 


