
 

 

  

Memo         

 

Aan         Agendapunt  

Bestuur van de BWB       

 

Onderwerp        Datum  

Stand van zaken project overgang    23 maart 2020  

overgang naar gebruiksoppervlak 

 

Inleiding 

Aan zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om 

periodiek de stand van zaken van de lopende projecten ter kennis te brengen. In deze memo 

wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project “Transitie naar waarderen op 

gebruiksoppervlak”. 

 

Omschrijving project 

In juli 2018 is het projectplan voor de verplichte transitie naar waarderen op gebruiksoppervlak 

vastgesteld. Het project loopt van 2018 tot en met 2021 en bestaat uit 5 fases: 

Fase Omschrijving  Periode 

1 Voorbereiding 2018 

2 Vullen gebruiksoppervlak Nov 2018 – Mrt 2020 

3 Waarderen op basis van gebruiksoppervlak Apr 2020 – Dec 2020 

4 Reguliere processen aanpassen Jan 2019 – Dec 2020 

5 Nazorg 2021 

 

Voortgang 

Fase 1 voorbereiding 

Is afgerond 

 

Fase 2 vullen gebruiksoppervlak 

In onderstaande tabel is per gemeente weergegeven hoe de voortgang van fase 2 is. 

De kolom “vergunningen” geeft aan of de benodigde vergunningen digitaal beschikbaar zijn. In de 

kolom “BAG” is de voortgang van de BAG uitvallijst weergegeven. Voor deze objecten is het totaal 

GO bepaald, maar dat is nog niet verdeeld over de WOZ onderdelen. In de kolom “WOZ” is de 

voortgang van de resterende objecten weergegeven, meteen gesplitst naar onderdelen. De kolom 

“Totaal” gaat over alle objecten helemaal klaar. 

De laatste deadlines zijn zowel bij BAG als WOZ net niet gehaald, maar deze maand zal van alle 

woningen van alle gemeenten het gebruiksoppervlak gevuld zijn. Dit heeft geen gevolgen voor de 

totaal planning van het project.  



 

 

 

 

Gereed Volgens planning Zorg Actie nodig 

 

 

Fase 3 Waarderen op basis van gebruiksoppervlak 

In 2019 zijn de woningen in de gemeente Roosendaal bij wijze van proof of concept op basis van 

gebruiksoppervlak gewaardeerd. Deze waarden zijn in februari beschikt. Zodra er inzicht is in de 

bezwaren op de beschikkingen volgt een raadsinformatiebrief over de proof of concept, voor de 

gemeenten Roosendaal en Moerdijk. 

 

De waardering op gebruiksoppervlak voor de 10 andere gemeenten start medio april. Op dit 

moment worden de voorbereidingen uitgevoerd, zoals werving van tijdelijke taxateurs en 

aanpassing van taxatiemodellen. 

 

De proof of concept wijst uit dat de taxatiewerkzaamheden leiden tot correcties gebruiks-

oppervlakken, die zowel in BAG als WOZ verwerkt moeten worden (ca 1%). 

 

Fase 4 Reguliere processen aanpassen 

De betrokken processen en de knelpunten daarin zijn in beeld gebracht en met mogelijke 

oplossingsrichtingen gepresenteerd aan de managers die de BAG aansturen. Er wordt nu één 

scenario verder uitgewerkt. 

 

Planning komende periode 

In maart worden de laatste gebruiksoppervlakken bepaald en in april worden hierop controles 

uitgevoerd. Na verwerking van alle mutaties in de WOZ applicatie én de LV BAG is fase 2 

afgerond. 

Alle voorbereidingen worden getroffen om medio april te starten met de waardering op 

gebruiksoppervlak. Vanwege de overgang naar een andere belasting applicatie zal een planning 

aangehouden worden die vóór loopt op de waarderingsplanning die afgelopen jaren gevolgd is. 

Voor de proof of concept Roosendaal start met de bezwaarafhandeling fase 5. 

 

In deze planning is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van het Corona-virus. Hoewel 

voor fase 2 de kans reëel is dat met enige extra uitloop rekening gehouden moet worden, zal de 

impact daarvan op het totale project niet heel groot zijn. 

Voortgang project fase 2 vullen gebruiksoppervlak per 6 maart 2020     

  Scannen Bepalen GO BAG Bepalen GO WOZ Bepalen GO Totaal Verwerkt in LV BAG 

  Status Deadline Status Deadline Status Deadline Status Deadline Status 

Moerdijk   1-apr-19 100% 1-apr-19 100% 1-apr-19 100% 1- mrt-20  

Roosendaal   1-apr-19 100% 1-apr-19 100% 1-apr-19 100% 15-febr-20  

Woensdrecht   13-sep-19 100% 17-mei-19 100% 20-sep-19 100% 20-apr-20  

Zundert   19-jul-19 100% 10-mei-19 100% 26-jul-19 100% 1- mrt-20  

Halderberge   13-sep-19 100% 19-jul-19 100% 20-sep-19 100% 1- mrt-20  

Dongen   7-feb-20 99% 21-feb-20 95% 28-feb-20 96% 6- mrt-20  

Etten-Leur   29-nov-19 100% 13-sep-19 100% 14-feb-20 100% 1- mrt-20  

Rucphen   27-dec-19 100% 13-sep-19 100% 14-feb-20 99% 1- mrt-20  

Bergen op Zoom   14-feb-20 94% 7-feb-20 100% 28-feb-20 95% 15- mrt-20  

Oosterhout   14-feb-20 94% 7-feb-20 98% 28-feb-20 94% 1- mrt-20  

Breda  nvt Nvt nvt Nvt 1-apr-20 95% 1- apr-20  



 

 

Als de huidige adviezen lang van kracht blijven of strikter worden en/of er mensen daadwerkelijk 

ziek worden, dan worden de andere fases ook geraakt. Dan wordt een “plan B” noodzaak. 

 

Financieel 

De tabellen op de volgende pagina geven inzicht in de financiën van het project. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Project gebruiksoppervlak financieel 
Tot en met 29 februari 2020 

 

2020     
 
Omschrijving 

begroot 2020 Werk van 2021 naar 
2020 (bezwaar 
afhandeling Rdaal) 

werkelijk t/m 
februari 2020 

Verwacht 
2020 

Projectkosten 1.134.000 29.000 117.000 1.151.000 

Totaal lasten 1.134.000 29.000 117.000 1.151.000 

Bijdragen deelnemers project GO -1.134.000  -283.500 -1.134.000 

Tussen jaren te verrekenen bijdragen 12.000 -29.000  -17.000 

Totaal baten -1.122.000 -29.000 -283.500 -1.151.000 

 

Project gebruiksoppervlak 
alle jaren 

begroot 
2018 

werkelijk 
2018 

begroot 
2019 

Werkelijk 
2019 

begroot 
2020 

verwacht 
2020 

begroot 
2021 

verwacht 
2021 

Projectkosten 137.000  148.000  702.000  703.000 780.000  768.000  256.000  256.000  

Breda     354.000 354.000 125.000 125.000 

Roosendaal jaar eerder      29.000  - 29.000 

Totaal lasten 137.000  148.000  702.000  703.000 1.134.000  1.151.000  381.000  352.000  

Bijdrage 10 deelnemers 137.000  137.000  702.000  702.000 780.000   780.000  256.000   256.000  

Bijdrage Breda     354.000 354.000 125.000 125.000 

Nog te ontvangen bijdragen       11.000    1.000 
 

17.000 
 

- 29.000 

Totaal baten 137.000  148.000  702.000  703.000 1.134.000   1.151.000  381.000   352.000  

 

Project gebruiksoppervlak totaal 
 

Oorspronkelijk begroot 1.875.000 

Begroot Breda 479.000 

Totaal begroot 2.354.000 

Totaal werkelijk / verwacht 2.354.000 

 


