
 

 

  

Memo         

 

Aan         Agendapunt  

Bestuur van de BWB       

 

Onderwerp        Datum  

Stand van zaken project     1 oktober 2020  

overgang naar gebruiksoppervlak 

 

Inleiding 

Aan zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om 

periodiek de stand van zaken van de lopende projecten ter kennis te brengen. In deze memo 

wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project “Transitie naar waarderen op 

gebruiksoppervlak”. 

 

Omschrijving project 

In juli 2018 is het projectplan voor de verplichte transitie naar waarderen op gebruiksoppervlak 

vastgesteld. Het project loopt van 2018 tot en met 2021 en bestaat uit 5 fases: 

Fase Omschrijving  Periode 

1 Voorbereiding 2018 

2 Vullen gebruiksoppervlak Nov 2018 – Mrt 2020 

3 Waarderen op basis van gebruiksoppervlak Apr 2020 – Dec 2020 

4 Reguliere processen aanpassen Jan 2019 – Dec 2020 

5 Nazorg 2021 

 

Voortgang 

Fase 1 voorbereiding 

Is afgerond 

 

Fase 2 vullen gebruiksoppervlak 

Voor alle gemeenten is van alle woningen het gebruiksoppervlak bepaald. 

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Oosterhout, Woensdrecht en Zundert moeten de 

mutaties nog wel in de Landelijke Voorziening BAG muteren. 

 

Fase 3 Waarderen op basis van gebruiksoppervlak 

Op dit moment is 62% van de woningen gewaardeerd. Daarmee lopen we 2 weken achter op de 

planning. Oorzaken daarvoor zijn de latere start en personele wisselingen. 

Er wordt continu gewerkt aan het op peil houden van de capaciteit. 

Ook is recent besloten om de inrichting van berichtenverkeer tussen de nieuwe belasting applicatie 

en de taxatie applicatie uit te stellen tot maart. Daarmee is de achterstand niet heel zorgelijk. In 

andere jaren is gebleken dat dit nog tijdig ingehaald kan worden. 

 



 

 

 

Fase 4 Reguliere processen aanpassen 

In overleg met de BAG beheerders en de managers die de BAG aansturen zijn afspraken gemaakt 

hoe de gebruiksoppervlakken in BAG en WOZ gelijk te houden. 

Om dit te realiseren wordt de komende maanden gewerkt aan kennisdeling, inzicht in de actuele 

WOZ onderdelen voor de gemeenten en een gezamenlijke database voor oppervlakte 

berekeningen. 

In 2021 zal blijken of de afspraken leiden tot het handhaven van het in dit project bereikte 

resultaat. Daarnaast is dan duidelijk wat de impact van de afspraken is voor gemeenten en BWB. 

 

Voor het managers overleg worden steeds vaker niet-managers afgevaardigd. De stuurgroep heeft 

managers uitgenodigd om te borgen dat gedragen besluiten genomen worden. 

 

Fase 5 Nazorg 

Vorig jaar zijn de woningen van Roosendaal op gebruiksoppervlak gewaardeerd en beschikt. 

Inmiddels is bijna 2/3e van de bezwaren inhoudelijk beoordeeld. Op basis daarvan wordt de 

toename door het project geschat op 15 a 25%. Voor Roosendaal blijft het % WOZ bezwaren 

woningen waarschijnlijk nog net onder de 2% (in 2019 1,1%). 

 

Planning komende periode 

De waardering en bezwaarafhandeling worden conform de planning van de WOZ jaarcyclus 

voortgezet.  

Daarnaast wordt gewerkt aan de implementatie van de afspraken over het reguliere proces. 

 

Financieel 

De tabellen op de volgende pagina geven inzicht in de financiën van het project. 

 

Fase 2 kost meer dan begroot. Hiervoor is de post onvoorzien binnen het project aangesproken en 

wordt gebruik gemaakt van compensatie uit de post communicatie. Naar verwachting heeft dit 

geen gevolgen voor de projectkosten in 2020. 

 

Fase 3 loopt door in 2021. In het projectplan is er van uitgegaan dat deze fase in 2020 nagenoeg 

afgerond zou zijn. Voor fase 3 wordt dan ook een tekort verwacht in 2021. Waarschijnlijk kan dat 

net met de andere posten gecompenseerd worden, maar bij tegenvallers net niet. 

 



 

 

Project gebruiksoppervlak financieel 
Tot en met 31 augustus 2020 

 

2020     
 
Omschrijving 

begroot 2020 Werk van 2021 naar 
2020 (bezwaar 
afhandeling Rdaal) 

werkelijk t/m 
augustus 
2020 

Verwacht 
2020 

Projectkosten 1.134.000 29.000 610.000 1.151.000 

Totaal lasten 1.134.000 29.000 610.000 1.151.000 

Bijdragen deelnemers project GO -1.134.000  -850.500 -1.134.000 

Tussen jaren te verrekenen bijdragen 12.000 -29.000  -17.000 

Totaal baten -1.122.000 -29.000 -850.500 -1.151.000 

 

Project gebruiksoppervlak 
alle jaren 

begroot 
2018 

werkelijk 
2018 

begroot 
2019 

Werkelijk 
2019 

begroot 
2020 

verwacht 
2020 

begroot 
2021 

verwacht 
2021 

Projectkosten 137.000  148.000  702.000  703.000 780.000  768.000  256.000  256.000  

Breda     354.000 354.000 125.000 125.000 

Roosendaal jaar eerder      29.000  - 29.000 

Totaal lasten 137.000  148.000  702.000  703.000 1.134.000  1.151.000  381.000  352.000  

Bijdrage 10 deelnemers 137.000  137.000  702.000  702.000 780.000   780.000  256.000   256.000  

Bijdrage Breda     354.000 354.000 125.000 125.000 

Nog te ontvangen bijdragen       11.000    1.000 
 

17.000 
 

- 29.000 

Totaal baten 137.000  148.000  702.000  703.000 1.134.000   1.151.000  381.000   352.000  

 

Project gebruiksoppervlak totaal 
 

Oorspronkelijk begroot 1.875.000 

Begroot Breda 479.000 

Totaal begroot 2.354.000 

Totaal werkelijk / verwacht 2.354.000 

 


