



## Memo t.b.v. DB en AB

**Vertrouwelijk**  
Nee

**Registratienummer**

**Onderwerp**  
Implementatie financieel pakket AFAS

**Datum**  
23 juni 2020

**Indiener**  
Martijn Goedhart

### **Inleiding**

Het implementatietraject van het financiële pakket (AFAS Profit) van de leverancier AFAS is inmiddels geheel doorlopen en afgerond. Op 22 juni 2020 werd er in een gezamenlijk overleg besloten dat er kan worden overgegaan tot decharge van het project. Dit wordt op korte termijn geformaliseerd.

### **Terugblik**

De medewerkers van de financiële administratie zijn (digitaal) opgeleid en in goede samenwerking met de consultants van AFAS is ook de inrichting van de applicatie gerealiseerd.

De omgeving "Belastingen" is per 1 mei 2020 in productie. De koppeling met de nieuwe belastingenapplicatie van de BWB (GOUW-it) moet na implementatie hiervan nog worden uitgevoerd.

Voor de omgeving "Bedrijfsvoering" loopt er nog een conversie. Bij eventuele specifieke vragen over het vullen van de diverse onderdelen kan gebruik worden gemaakt van het servicemanagement van AFAS.

### **Conclusie:**

Het project is, ondanks de gedwongen kantoorsluiting, binnen de vastgestelde planning afgerond. De financiënapplicatie AFAS Profit is volledig werkend opgeleverd, de medewerkers zijn opgeleid en er wordt op korte termijn decharge verleend.