



# Memo

**Aan**

Dagelijks Bestuur van de BWB

**Agendapunt****Onderwerp**

Stand van zaken project  
Aanbesteding belastingapplicaties

**Datum**

18 oktober 2019

**Inleiding**

Aan zowel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om periodiek de stand van zaken van de lopende projecten aan uw bestuur ter kennis te brengen. In deze memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project "Aanbesteding belastingapplicaties".

**Toelichting**

In november 2018 is het project "Aanbesteding applicaties" van start gegaan. In relatie met de hoofdactiviteiten van de belastingapplicatie en de juridische noodzaak tot aanbesteden van de financiële applicatie, bestaat het project uit drie aanbestedingen;

- Aanbesteding voor een waarderingspakket;
- Aanbesteding voor een belastingpakket;
- Aanbesteding voor een financieel pakket;

**Voortgang project**

Voor het waarderingspakket hebben vier leveranciers zich ingeschreven. Voor het belastingpakket hebben twee leveranciers zich ingeschreven. Voor de aanbesteding van het financiële pakket heeft de BWB geen inschrijvingen mogen ontvangen.

De opdracht voor het leveren van een belastingpakket is definitief gegund aan GouwIT. Dat betekent dat de BWB over gaat naar een nieuw belastingpakket. De BWB heeft rekening gehouden met deze mogelijkheid in haar planning. De BWB heeft een jaar uitgetrokken voor het implementatietraject. De BWB wil in het vierde kwartaal van 2020 in productie met de applicatie van GouwIT.

De opdracht voor het leveren van een waarderingspakket is definitief gegund aan 4Value. Dat betekent dat de BWB het huidige waarderingspakket behoudt.

Voor het financieel pakket is een nieuwe meervoudig onderhandse aanbesteding uitgezet. De deadline hiervoor was 15 september 2019. Twee leveranciers hebben een inschrijving gedaan. Momenteel vindt de beoordeling plaats van de inschrijvingen.

In gezamenlijkheid met de leveranciers van de applicaties wordt de implementatie voorbereid en uitgevoerd. Uitgangspunt is dat uitvoering van de primaire processen niet in gevaar mag komen. Het aanbestedingstraject loopt momenteel volgens planning.