



Belastingssamenwerking
West-Brabant

Memo

Aan

Dagelijks Bestuur van de BWB

Agendapunt**Onderwerp**

Stand van zaken project
Aanbesteding financiële applicatie

Datum

17 januari 2020

Inleiding

Aan zowel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om periodiek de stand van zaken van de lopende projecten aan uw bestuur ter kennis te brengen. In deze memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project "Aanbesteding financiële applicatie".

Toelichting

In het derde kwartaal 2019 heeft de beoordeling plaatsgevonden van de twee inschrijvingen op de meervoudig onderhandse aanbesteding voor een financieel pakket. De opdracht voor het leveren van een financieel pakket is in december 2019 definitief gegund aan AFAS Software BV.

Planning en voortgang project

De volgende fase is de implementatie, hiermee is recentelijk gestart. Key-users worden eind januari 2020 opgeleid met als doel te komen tot een goede inventarisatie voor de inrichting van het systeem. Ook wordt in deze periode een start gemaakt met de basisinrichting van het pakket. Half maart 2020 wordt de applicatie opgeleverd en kan deze getest worden. Eind maart 2020 is de GO-live fase gepland. In deze fase wordt de applicatie uitgerold en wordt de organisatie geïnstrueerd in het gebruik ervan.