



Belastingssamenwerking
West-Brabant

Memo

Aan

Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt

6c

Onderwerp

Stand van zaken project Taakuitbreiding WOZ-Breda

Datum

25 april 2019

Inleiding

Aan zowel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om periodiek de stand van zaken van de lopende projecten aan uw bestuur ter kennis te brengen. In deze memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project "Taakuitbreiding WOZ-Breda".

ToelichtingOmschrijving project

De taakuitbreiding van deelnemer Breda omvat de overdracht van de taxatie en waardebeoordeling alsmede de behandeling van de WOZ-bezwaar- en beroepschriften. De formele taakoverdracht en de overgang van de Bredase medewerkers naar de Belastingssamenwerking West-Brabant staan gepland per 1 mei 2019. Met deze taakuitbreiding is er sprake van een toename van ruim honderdduizend objecten en bedraagt het totaal aantal WOZ-objecten ongeveer 312.000.

Voortgang project

Eind juni 2018 is het projectplan door de gemeente Breda en de Belastingssamenwerking West-Brabant geaccordeerd. Nog voor de zomervakantie 2018 heeft een kick-offmeeting met het gehele projectteam plaatsgevonden en zijn de werkgroepen voortvarend aan de slag gegaan.

Eind oktober 2018 heeft de stuurgroep op voorstel van de projectgroep besloten om de Bredase WOZ-beschikkingen al in februari 2019 te combineren op het aanslagbiljet gemeentelijke – en waterschapsbelastingen.

In februari 2019 heeft de conversie van de bestandsgegevens plaatsgevonden en eind februari zijn de Bredase WOZ-beschikkingen namens de gemeente Breda vanuit de Belastingssamenwerking West-Brabant verzonden. Met ingang februari 2019 verrichten de beoogde Bredase medewerkers hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid en aansturing van de gemeente Breda op locatie en in de belastingapplicatie van de Belastingssamenwerking West-Brabant.

Het opmaken en verzenden van de Bredase WOZ-beschikkingen 2019 is goed en tijdig uitgevoerd.

Planning komende periode

De komende weken tot 1 mei 2019 staan in het teken van het verder afhechten van de werkprocessen, het finetunen van de kwaliteit bij de uitwisseling van de bestandsgegevens en het vastleggen van werkafspraken. Verder dient zowel de gemeente Breda als het Dagelijks Bestuur van de Belastingssamenwerking nog een enkel (uitvoerings)besluit te nemen zodat de juridische grondslag per 1 mei 2019 ook formeel is geregeld.

De directie heeft enkele dagen geleden aan de beoogde medewerkers hun formele aanstelling per 1 mei 2019 uitgereikt. De oplevering van het project vindt geheel volgens planning plaats op 1 mei aanstaande.

Bijzonderheden

Met de taakoverdracht WOZ-Breda aan de Belastingssamenwerking West-Brabant is voorzien in de overheveling van een formatie van 12 fte. Niet alle medewerkers hebben er voor gekozen om over te gaan naar de Belastingssamenwerking West-Brabant. De invulling van de vacatures heeft de volle aandacht.