



Memo

Aan

Dagelijks Bestuur van de BWB

Agendapunt**Onderwerp**

Stand van zaken project Taakuitbreiding Breda

Datum

21 juni 2019

Inleiding

Aan zowel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om periodiek de stand van zaken van de lopende projecten aan uw bestuur ter kennis te brengen. In deze memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project "Taakuitbreiding Breda".

ToelichtingOmschrijving project

De taakuitbreiding van deelnemer Breda omvat de overdracht van de taxatie en waardebeoordeling alsmede de behandeling van de WOZ-bezwaar- en beroepschriften. De formele taakoverdracht en de overgang van de Bredase medewerkers naar de Belastingensamenwerking West-Brabant stond gepland op 1 mei 2019. Met deze taakuitbreiding is er sprake van een toename van ruim honderdduizend objecten en bedraagt het totaal aantal WOZ-objecten ongeveer 312.000.

Verloop en oplevering project

In mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda de BWB verzocht de taxaties en waardebeoordeling alsook de behandeling van bezwaar- en beroepschriften vanaf 1 mei 2019 te gaan uitvoeren. In juni 2019 is door beide organisaties ingestemd met het gedetailleerd projectplan "Overdracht deeltaak WOZ-Breda". De gekozen projectstructuur voorzag in een Stuurgroep, een aantal werkgroepen en een gezamenlijk projectleiderschap ingevuld door de BWB en Breda. De stuurgroep kwam maandelijks bijeen, de werkgroepen wat vaker als daartoe aanleiding was. De beide projectleiders hadden wekelijks een afstemming over onder andere de voortgang van het project en de voorbereiding van de stuurgroepvergaderingen.

Nog voor de zomervakantie 2018 zijn de werkgroepen na een Kick-offmeeting gestart met de voorbereidingen om te komen tot de overdracht van genoemde werkzaamheden. Op basis van een goed onderbouwd voorstel vanuit één van de werkgroepen heeft de Stuurgroep besloten de Bredase WOZ-beschikkingen 2019 al in februari dit jaar te combineren met de BWB-aanslagbiljetten 2019. Dit leverde voor beide organisaties voordelen op en bespoedigde het verdere verloop van het project.

De beoogde medewerkers WOZ-Breda hebben vanaf februari 2019 hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de gemeente Breda bij de BWB uitgevoerd. Per 1 mei 2019 zijn de werkzaamheden, de bijbehorende formatie van 12 fte en de verantwoordelijkheden formeel overgedragen aan de BWB. Acht medewerkers van de gemeente Breda zijn vanaf 1 mei 2019

werkzaam bij de BWB. Doordat niet alle Bredase WOZ-medewerkers ervoor hebben gekozen om over te gaan naar de BWB wordt ingezet op de invulling van de vacatures. De Stuurgroep heeft in haar laatste vergadering op 8 mei 2019 de oplevering van het project bekrachtigd. Het project is tijdig en binnen het budget en overeenkomstig het vastgestelde projectplan opgeleverd.