



Belastingssamenwerking
West-Brabant

Eindmemo t.b.v. DB en AB

Registratienummer

Geen

Onderwerp

Implementatie financieel pakket AFAS

Datum

15 september 2020

Indiener

Martijn Goedhart

Inleiding

Het implementatietraject van het financiële pakket (AFAS Profit) van de leverancier AFAS is inmiddels geheel doorlopen en afgerond. Op 22 juni 2020 werd er in een gezamenlijk overleg besloten dat er kan worden overgegaan tot decharge van het project. Dit is inmiddels geformaliseerd.

Terugblik

Naast de omgeving “Belastingen”, die met ingang van 1 mei 2020 in productie werd genomen, is inmiddels ook de omgeving “Bedrijfsvoering” met ingang van 1 juli 2020 in productie genomen. Tijdens de implementatie van de nieuwe belastingenapplicatie van de BWB (GOUW-it) zal de koppeling met de omgeving “Belastingen” nog ingericht moeten worden.

Conclusie:

Beide omgevingen binnen AFAS Profit zijn ingericht, waarbij de koppeling met GOUW-it nog gerealiseerd dient te worden. De applicatie functioneert naar tevredenheid van de medewerkers.