



Belastingssamenwerking
West-Brabant

Memo

Aan

Dagelijks Bestuur van de BWB

Agendapunt**Onderwerp**

Stand van zaken project
Implementatie ICT

Datum

3 juni 2021

Inleiding

Aan zowel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om periodiek de stand van zaken van de lopende projecten aan uw bestuur ter kennis te brengen. In deze memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project "Implementatie ICT".

Toelichting

Eind 2019 is de opdracht voor het leveren van een belastingpakket definitief gegund aan Gouw-IT. De software is eind 2020 deels in productie genomen, De implementatiefase van de overige onderdelen is lopend.

Omschrijving project:

De migratie van het oude belastingstelsel naar een nieuw belastingstelsel waarbij gegevens moeten worden geconverteerd. Het belastingstelsel moet beschikbaar worden gesteld passend in het bestaande applicatielandschap waarbij de communicatie met de belastingplichtigen uiteraard van groot belang is. Het belastingstelsel moet worden ingericht waardoor zo effectief en efficiënt mogelijk gewerkt kan worden en de belastingplichtigen hier niets van merken. Medewerkers moeten worden opgeleid om de bedrijfsprocessen van BWB efficiënt uit te kunnen voeren. Dit alles dient plaats te vinden in de wetenschap dat productie werkzaamheden van de BWB gecontinueerd moeten worden gedurende de migratie en implementatie van het nieuwe belastingstelsel.

Voortgang:

BWB heeft de software van GouwIT eind november 2020 deels in productie genomen. Voor de overige onderdelen is een zogenaamde restpuntenlijst met datums van oplevering opgesteld en afgestemd met GouwIT. BWB bewaakt de voortgang in dagelijkse projectoverleggen en twee wekelijks komt de stuurgroep bij elkaar. De restpunten zijn naar verwachting eind september 2021 volledig afgewerkt.

Financiële verantwoording:

Voor het project implementatie ICT wordt gebruik gemaakt van een investeringskrediet. Deze investering is aangegaan voor zowel de implementatie van GouwIT en 4Value voor het belasting- en waarderingpakket en AFAS voor het financiële pakket. Het verloop hiervan vindt u terug in een afzonderlijke memo.